

醫療財團法人竹銘基金會 112年度工作報告

一、依據：依111年12月13日第一屆第十次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

單位：新臺幣元

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異比率(%) (C)=(B)-(A)/(A)	備註
社會福利服務	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 考量竹銘醫院主體工程尚未核准開工，112年度暫不進行社會福利服務。 2. 相關預算經費將遞延至次年一併執行。	200,000元	0元	(100%)	
推動竹銘醫院新建工程	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 雜項工程於2月開工、12月完工並取得使用執照。 2. 主體工程於5月申請建造執照審查、12月取得建造執照。	3,045,000元	2,561,536元	(15.9%)	
建置醫療資訊系統	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	主要係為建置新一代資訊系統，惟評估市場現有方案、團隊能力、風險與醫院需求後，發現尚未有完全符合我們作為Digital native hospital願景的解決方案，經團隊決定暫緩執行。	18,000,000元	0元	(100%)	
賢齊館辦公室建置	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 3月完成室內設計，6月完成裝修工程。 2. 7月進駐賢齊館辦公室，依需求租購設備用品，並於9月舉辦落成茶會。	11,620,000元	14,804,253元	27.4%	
會務及行政管理	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 配合醫院籌備進度，增聘人員。 2. 112年度於4月18日、8月22日、12月12日召開董事例會，於11月14日召開臨時會，並完成第2屆董事會改選。	36,258,000元	23,753,930元	(34.5%)	
合計			69,123,000元	41,119,719元	(40.5%)	

製表人：



會計主管：



董事長：

